
安徽华菱汽车有限公司新增天然气和柴油撬装加气加油装置项

目竣工环境保护验收会验收意见其他需要说明的事项 

安徽华菱汽车有限公司新增天然气和柴油撬装加气加油装置项目位于

安徽省马鞍山市湖西南路与丁山路交汇处安徽华菱汽车有限公司新厂区

内，投资300万元建设天然气和柴油撬装加气加油装置。本次验收内容为新

增天然气和柴油撬装加气加油装置项目。主要验收范围：1）建设项目基本

情况（建设内容、规模、产排污情况等）；2）环境影响报告、审批意见及

“补充说明”中规定的各项环保措施、设施和要求，环境管理和环境监测

等要求的落实情况。 

2018年8月，华菱公司委托安徽华盾安全技术有限公司编制完成《安徽

华菱汽车有限公司新增天然气和柴油撬装加气加油装置项目安全预评价报

告》，并于同年8月23日以会议评审的形式通过该安全预评价报告。2019年

1月，根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安全生产监督

管理总局79号令修订，2015年)以及《关于贯彻实施<危险化学品建设项目

安全监督管理办法>的意见》(皖安监三 (2012) 34号)的相关规定，安徽华菱

汽车有限公司委托中机国际工程设计研究院有限责任该项目安全设施进行

设计，特编制完成《安徽华菱汽车有限公司新增天然气和柴油撬装加气加

油装置项目安全设计设施专篇》，2019年1月24日，由马鞍山经济技术开发

区应急管理局主持召开该“安全设计设施专篇”评审会，并通过评审；

2019年9月，项目基本建设完成，华菱公司特委托江苏安泰安全技术有限公

司对该项目进行安全验收评价，并编制完成《安徽华菱汽车有限公司新增

天然气和柴油撬装加气加油装置项目安全验收评价报告》，2019年9月21

日，由华菱公司组织召开了“安全验收评价报告”评审会，并通过评审。 

由于实际建设中（1）主体工程：1）由原来的30m3/d撬装式加油装置

一套变更为撬装式加油装置两套（汽油、柴油各一套）合计为10m³/d，增

加一套汽油撬装装置，合计油品消耗量减少；2）撬装式加气装置由原来

5m3/d变为2m3/d，年耗气量减少；3）两个20m3/d地埋式油罐变更为柴油卧

式储罐一个30m3（撬装地上储存，隔仓15m3+隔仓15m3），贮存量及存储

方式发生了变化；三个30m3的储气井变更为一个60m3的LNG卧式储罐（真

空绝热低温储罐）；增加了汽油卧式储罐一个15m3（撬装地上储存，隔仓

10m3+隔仓5m3）； 



（2）储运工程：1）由原来柴油为0#、10#两种，实际取消每天最大储

油量20m3的10#柴油存储及加装设备，建设了15m3的92#、95#汽油存储及

加装设备一套，同时0#柴油每天最大储油量20m3变更为30m3；2）LNG由

每天最大储气量90m3变更为60m3； 

2019年12月对该项目的变更情况们进行了补充说明，2019年12月19日

开展了该项目“补充说明”的专家技术咨询意见会。 

马鞍山文天工程技术研究有限公司于2019年12月18-19日组织实施了本

项目验收监测（监测报告编号19WTJC12HC335）。 

2020年1月9日，安徽华菱汽车有限公司组织召开了新增天然气和柴油

撬装加气加油装置项目竣工环境保护验收会。参加会议的有安徽华菱汽车

有限公司（建设单位）、马鞍山文天工程技术研究有限公司（验收监测及

验收报告编制单位）、安徽汇荣能源有限公司（委托运营单位）等领导及

单位代表，会议邀请了3名专家组成技术核查组（名单附后）。验收组提出

如下整改意见，针对提出的整改意见，企业积极组织人力、物力和管理各

方面对现场进行全面整改，整改情况如下表： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



整改情况一览表 

 

 

                                                                         安徽华菱汽车有限公司 

2020年1月9日

序号 专家意见 整改情况 

1 

核实项目产品方案、建设内

容、主要设备、原辅材料清单、

生产工艺及产污环节与环评及批

复一致性。完善变动影响分析说

明。进一步梳理本项目 

已完成。与建设单位核实项目产品

方案、建设内容、主要设备、原辅材料

清单、生产工艺及产污环节与环评及批

复一致性；已完善变动分析。 

2 

核实企业周边敏感点分布情

况，明确环境防护距离是否满足

要求。进一步核实环保措施及环

评批复的落实情况。完善雨污分

流，核实水平衡图，补充初期雨

水的处理措施及排放去向。补充

事故风险防范措施等相关内容。 

已完成。周围50m无居民、文物保

护、饮用水源地等环境保护目标，周围

为工业区；初期雨水：经隔油池处理后

排入华菱污水处理厂后进入市政管网；

已补充事故风险防范措施等相关内容。 

3 

核实固废（含危废）种类、

数量，规范固废（含危废）分类

收集，场内暂存场所及处理去向

等环保措施。 

已核实固废（含危废）种类及数

量，确定了处理去向。 

4 

核实环保投资，完善“三同

时”验收一览表。补充相关环境

保护规章制度和台账；完善相关

附图、附件。 

已核实环保投资，补充了相关规章

制度，完善了附图、附件。 



 


